

**План-график мероприятий по внедрению ФГОС СОО  
в МАОУ «Карпунихинская СОШ»**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
<b>1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
1.1	Изучение нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней о введении ФГОС СОО	Постоянно	Электронный банк нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней	рабочая группа, директор, зам. директора по УВР
1.2	Подготовка приказов по вопросу внедрения ФГОС СОО	Постоянно	Создание и определение функционала рабочей группы, назначение школьного координатора введения ФГОС СОО	директор, зам. директора по УВР
1.3	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Март-август 2020 г.	ООП СОО	директор, зам. директора по УВР
1.4	Разработка и утверждение моделей организации внеурочной деятельности	Февраль-август 2020 г.	Модели организации внеурочной деятельности	рабочая группа, директор, зам. директора по ВР и УВР
1.5	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования	Июнь-август 2020 г.	Наличие рабочих программ по предметам среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО	директор, зам. директора по УВР, педагогические работники
1.6	Внесение изменений в положение о внутренней системе оценки качества образования	Июнь-август 2020 г.	Положение о внутренней системе оценки качества образования	директор
<b>2.Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
2.1	Создание школьной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО	Декабрь 2020 г.	Приказ о создании рабочей группы	директор
2.2	Проведение самооценки	Март	Информация о	директор

	готовности ОО к введению ФГОС СОО	2020 г.	готовности ОО к введению ФГО СОО	
2.3	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Март-апрель 2020 г.	Формирование проекта учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)	директор, зам. директора по ВР и УВР
2.4	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Постоянно	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС СОО	директор, ответственный за ведение сайта
2.5	Проведение обучающих мероприятий по вопросам введения ФГОС СОО	Постоянно	Повышение квалификации учителей по вопросам внедрения ФГОС СОО	рабочая группа, директор, зам. директора по УВР
<b>3. Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
3.1	Информирование, консультирование педагогов, родительской общественности по вопросам реализации ФГОС СОО	Постоянно	Информация на сайте ОО, методические рекомендации	директор, зам. директора по ВР и УВР, ответственный за ведение сайта
3.2	Участие в работе сетевых сообществ по вопросам введения ФГОС СОО	Постоянно	Участие в форумах, обсуждениях	директор, зам. директора по ВР и УВР, педагогические работники
3.3	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	Февраль 2020 г.	Укомплектованность библиотеки учебной и учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС СОО	директор, библиотекарь
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей-предметников и руководителей ОО по вопросам ФГОС СОО	По графику	Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС СОО	Руководители ОО
4.2	Участие в муниципальных, областных мероприятиях по вопросам введения ФГОС	Постоянно	Повышение квалификации учителей по	И.Э. Цыплянская, руководители ОО

	СОО		вопросам реализации ОП СОО	
4.3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональным стандартам должностных инструкций	Август 2020 г.	Обновленные должностные инструкции	Руководители ОО
<b>5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО</b>				
5.1	Анализ имеющихся условий внедрения ФГОС СОО	Февраль-март 2020 г.	Инвентаризация	Руководители ОО
5.2	Разработка дорожной карты по созданию необходимых условий для внедрения ФГОС СОО	Апрель 2020 г.	Дорожная карта	Руководители ОО