

Приложение 1
к приказу управления образования
от 04.06.2018 № 129

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
1.	Определение и назначение муниципального координатора	Управление образования	Июнь 2018 года	Наличие муниципального организатора реализации мероприятий Проекта
2.	Распределение полномочий между участниками Проекта	Управление образования, МАОУ "Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ", "МАОУ "Уренская СОШ № 1"	Июнь 2018 года	Регламентация деятельности по реализации Проекта
3.	Проведение входного мониторинга причин низких образовательных результатов	Управление образования, МАОУ "Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ"	Июнь-август 2018 года	База аналитических данных школ с низкими образовательными результатами
4.	Направление результатов входного мониторинга причин низких образовательных результатов в ГБОУ ДПО НИРО	МАОУ "Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ"	Август-сентябрь 2018 года	
5.	Разработка контрольно-измерительных материалов и проведение входных	МАОУ "Уренская СОШ № 1", МАОУ	Сентябрь 2018 года	Наличие инструментария для

	диагностических работ для выявления предметных дефицитов обучающихся	"Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ"		выявления предметных дефицитов обучающихся
6.	Составление "дорожной карты" реализации Проекта в общеобразовательных организациях	"Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ"	Октябрь-ноябрь 2018 года	План мероприятий по ликвидации выявленных дефицитов
7.	Заключение двустороннего договора о совместной деятельности и сотрудничестве	"Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ", "МАОУ "Уренская СОШ № 1"	Октябрь 2018 года	Регламентация деятельности Сторон в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожная карта")
8.	Участие в курсах повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО для руководителей, заместителей руководителей по УВР и педагогов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами	"Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ"	Октябрь-декабрь 2018 года	Готовность школьных команд к проектированию
9.	Разработка совместных планов выравнивания образовательных результатов	ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, "Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ", "МАОУ "Уренская СОШ № 1"	Ноябрь-декабрь 2018 года	Совместные планы выравнивания образовательных результатов
10.	Разработка контрольно-измерительных	"МАОУ "Уренская	Декабрь 2018 года,	График проведения

	материалов, проведение промежуточных и итоговых диагностических работ для выявления предметных дефицитов обучающихся, анализ и корректировка прохождения программного материала	СОШ № 1", "Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ"	апрель-май, сентябрь-октябрь, декабрь 2019 года; апрель-май 2020 года.	диагностических работ. Перечень предметных дефицитов обучающихся. Анализ динамики результатов обучающихся в освоении содержания и диагностируемого умения.
11.	Разработка муниципальной программы организационно-методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами	ГБОУ ДПО НИРО, управление образования	Декабрь 2018 года- январь 2019 года	Позитивная динамика образовательных результатов обучающихся
12.	Реализация муниципальной программы организационно-методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами	ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, "Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ", "МАОУ "Уренская СОШ № 1"	В течение 2019-2020 годов	
13.	Проведение промежуточного и итогового мониторинга эффективности проводимых мероприятий Проекта, результативности "дорожных карт", муниципальной программы поддержки школ с низкими	ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, "Карпунихинская СОШ", МАОУ	В течение 2019-2020 годов	Информационно-аналитический материал

	образовательными результатами	"Горевская СОШ",		
11.	Участие в муниципальных и региональных семинарах-совещаниях по обмену опытом в решении проблем школ с низкими образовательными результатами, обсуждение результатов повышения качества образования, внесение корректив в совместную деятельность	ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, "Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ", "МАОУ "Уренская СОШ № 1"	В течение 2018-2020 годов	Согласование позиций, систематизация плана
12.	Отчет на районном экспертно-методическом Совете по реализации "дорожной карты"	"Карпунихинская СОШ", МАОУ "Горевская СОШ"	Июнь 2019. 2020 годов	Анализ выполнения мероприятий "дорожной карты": промежуточные результаты и их корректировка, итоговые результаты.
13.	Отчет начальника управления образования о реализации Проекта	Управление образования	Август 2020 года	Итоги реализации Проекта