



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

31.05.2018

№

1287

г. Нижний Новгород

**О реализации проекта по формированию
практикоориентированной модели
повышения качества образования в школах
Нижегородской области, имеющих стабильно
низкие образовательные результаты**

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики от 25 мая 2018 г. №1255 «О подготовке к реализации проекта по формированию практикоориентированной модели повышения качества образования в школах Нижегородской области, имеющих стабильно низкие образовательные результаты», с целью организации работы по повышению доступности качественного общего образования в Нижегородской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций для участия в проекте по формированию в 2018 – 2019 г.г. практикоориентированной модели повышения качества общего образования (далее – проект) (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта (приложение 2).
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (Н.Ю.Бармин) обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») и методическое сопровождение проекта.
4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования, осуществляющих функции и полномочия учредителей общеобразовательных организаций, определенных для участия в проекте, рекомендовать обеспечить их участие в мероприятиях в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л.Родионову.

Министр



С.В.Злобин

Приложение 1
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от 31.05.2018 № 1287

Перечень общеобразовательных организаций для участия в проекте по
формированию в 2018 – 2019 г.г. практикоориентированной модели
повышения качества общего образования

№	Муниципальный район (городской округ)	Наименование общеобразовательной организации	Категория общеобразовательной организации
1	Уренский	МБОУ "Карпунихинская СОШ"	школа с низкими образовательными результатами
2		МБОУ "Горевская СОШ"	школа с низкими образовательными результатами
3		МБОУ "Уренская СОШ № 1"	общеобразовательная организация, имеющая стабильно высокие образовательные результаты
4	Кстовский	МБОУ Афонинская СШ	школа с низкими образовательными результатами
5		МБОУ СОШ с. Ближнее Борисово	школа с низкими образовательными результатами
6		МБОУ Лицей № 7	общеобразовательная организация, имеющая стабильно высокие образовательные результаты
7	город Нижний Новгород (Сормовский район)	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 76	школа с низкими образовательными результатами
8		МАОУ Лицей № 82	общеобразовательная организация, имеющая стабильно высокие образовательные результаты
9	город Нижний Новгород	МБОУ "Школа № 144"	школа с низкими образовательными результатами
10	(Автозаводский	МАОУ Лицей №36	общеобразовательная

	район)		организация, имеющая стабильно высокие образовательные результаты
--	--------	--	---

Приложение 2
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от 31.05.2018 № 1287

План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта по формированию в 2018 – 2019 г.г.
практикоориентированной модели повышения качества образования

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемые результаты исполнения мероприятия
1.	Определение общеобразовательных организаций для участия в проекте	ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования (далее – ГБОУ ДПО НИРО)	май 2018 г.	– перечень школ участников проекта
2.	Определение и назначение регионального и муниципальных кураторов реализации мероприятий Проекта	ГБОУ ДПО НИРО, органы, осуществляющие управление в сфере образования, осуществляющих функции и полномочия учредителей общеобразовательных организаций, определенных для участия в проекте (далее – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования)	май 2018 г.	наличие региональных и муниципальных организаторов реализации мероприятий проекта
3.	Создание муниципальных рабочих групп с целью проведения диагностики (входного мониторинга) причин низких	муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	май 2018 г.	наличие муниципальных рабочих групп

	образовательных результатов			проект портфеля диагностических процедур и диагностического инструментария для выявления причин низких образовательных результатов
4.	Разработка и оформление проекта портфеля диагностических процедур и диагностического инструментария для выявления причин низких образовательных результатов	лаборатория информационно-методического обеспечения выравнивания образовательных результатов ГБОУ ДПО НИРО	апрель - май 2018 г.	портфель диагностических процедур и диагностического инструментария для выявления причин низких образовательных результатов
5.	Экспертиза проекта портфеля диагностических процедур и диагностического инструментария для выявления причин низких образовательных результатов	общественные эксперты из числа представителей участников образовательных отношений, имеющих стабильно высокие образовательные результаты	май 2018 г.	экспертные оценки и портфель диагностического инструментария для выявления причин низких образовательных результатов
6.	Внесение корректировок в содержание проекта портфеля диагностических процедур и диагностического инструментария для выявления причин низких образовательных результатов	лаборатория информационно-методического обеспечения выравнивания образовательных результатов ГБОУ ДПО НИРО	май - июнь 2018 г.	портфель диагностических процедур и диагностического инструментария для выявления причин низких образовательных результатов
7.	Проведение установочного семинара для муниципальных рабочих групп	лаборатория информационно-методического обеспечения выравнивания образовательных результатов ГБОУ ДПО НИРО	май - июнь 2018 г.	готовность участников муниципальных рабочих групп к проведению диагностики (входного мониторинга) причин низких образовательных результатов
8.	Проведение диагностики (входного	лаборатория информационно-	май –	аналитических

	мониторинга) причин низких образовательных результатов	методического выравнивания результатов ГБОУ ДПО НИРО, муниципальные рабочие группы лаборатория информационно-методического выравнивания результатов ГБОУ ДПО НИРО лаборатория информационно-методического выравнивания результатов ГБОУ ДПО НИРО	август 2018 г.	данных школ с низкими образовательными результатами
9.	Обработка и анализ результатов (входного мониторинга) причин низких образовательных результатов	лаборатория информационно-методического выравнивания результатов ГБОУ ДПО НИРО	август – сентябрь 2018 г.	аналитическая справка о результатах диагностики
10.	Разработка рекомендаций по проектированию и реализации школьных и муниципальных проектов улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными результатами	лаборатория информационно-методического выравнивания результатов ГБОУ ДПО НИРО	сентябрь-октябрь 2018 г.	рекомендации по проектированию и реализации школьных проектов и муниципальных программ улучшения образовательных результатов
11.	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей и учителей общеобразовательных организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты (не менее 5 человек от каждой образовательной организации), по разработке программ стажировки для педагогических коллективов школ с низкими образовательными результатами (в очной форме и с использованием дистанционных технологий в объеме не менее 24	кафедра теории и практики управления образованием ГБОУ ДПО НИРО, лаборатория информационно-методического выравнивания	сентябрь 2018 г.	программы стажировок на базе школ с высокими результатами

	часов)			
12.	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей и учителей школ с низкими образовательными результатами (не менее 5 человек от каждой образовательной организации) по разработке проектов улучшения образовательных результатов, для муниципальных рабочих групп по проектированию программ поддержки школ с низкими образовательными результатами (в очной форме и с использованием дистанционных технологий в объеме не менее 18 часов)	лаборатория информационно-методического выравнивания результатов, кафедры теории и практики управления образованием ГБОУ ДПО НИРО	октябрь 2018 г.	готовность школьных и муниципальных команд к проектированию
13.	Разработка школьных проектов улучшения образовательных результатов и муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами	муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, школы с низкими образовательными результатами	октябрь – ноябрь 2018 г.	школьные проекты и муниципальные программы улучшения образовательных результатов
14.	Экспертиза школьных проектов улучшения образовательных результатов и муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами	лаборатория информационно-методического выравнивания результатов, кафедры теории и практики управления образованием ГБОУ ДПО НИРО, общеобразовательные организации,	ноябрь 2018 г.	экспертные заключения

		<p>имеющие стабильно высокие образовательные результаты</p>		<p>совместные выравнивания образовательных результатов</p> <p>планы</p>
15.	<p>Разработка совместных планов выравнивания образовательных результатов</p>	<p>лаборатория информационно-методического обеспечения выравнивания образовательных результатов ГБОУ ДПО НИРО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, школы с низкими образовательными результатами, общеобразовательные организации, имеющие стабильно высокие образовательные результаты</p>	<p>ноябрь - декабрь 2018 г.</p>	
16.	<p>Разработка новых программ повышения квалификации (внесение изменений в разработанные) с целью устранения выявленных дефицитов и недостатков в школах с низкими образовательными результатами</p>	<p>предметные кафедры, лаборатория информационно-методического обеспечения выравнивания образовательных результатов, кафедра теории и практики управления образованием ГБОУ ДПО НИРО</p>	<p>ноябрь - декабрь 2018 г.</p>	<p>программы повышения квалификации</p>
17.	<p>Проведение муниципальных и региональных семинаров-совещаний по обмену опытом в решении проблем школ с низкими образовательными результатами, обсуждение результатов повышения качества образования, внесение корректив в совместную деятельность</p>	<p>ГБОУ ДПО НИРО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, школы с низкими образовательными результатами, общеобразовательные организации, имеющие стабильно высокие образовательные результаты</p>	<p>в течение 2018 - 2019 г.г.</p>	<p>согласованы позиции, систематизирован нарабатываемый опыт</p>

18.	<p>Реализация школьных образовательных результатов и муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами, совместных планов выравнивания образовательных результатов</p>	<p>лаборатория методического выравнивания результатов ГБОУ ДПО НИРО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, школы с низкими образовательными результатами, общеобразовательные организации, имеющие стабильно высокие образовательные результаты</p>	<p>в течение 2019 г.</p>	<p>позитивная динамика образовательных результатов</p>
19.	<p>Проведение на базе общеобразовательных организаций краткосрочных мероприятий (семинаров, презентаций, круглых столов) для педагогических коллективов и отдельных педагогов по обмену опытом повышения качества преподавания. Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов по вопросам повышения качества образования</p>	<p>ГБОУ ДПО НИРО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, школы с низкими образовательными результатами, общеобразовательные организации, имеющие стабильно высокие образовательные результаты</p>	<p>в течение 2018 - 2019 г.г.</p>	<p>корректировка планов действий</p>
20.	<p>Проведение промежуточного и итогового мониторинга эффективности проводимых мероприятий, проекта, школьных результатов и улучшения образовательных результатов,</p>	<p>лаборатория методического выравнивания результатов ГБОУ ДПО НИРО, муниципальные рабочие группы</p>	<p>в течение 2019 г.</p>	<p>информационно-аналитический материал</p>

	<p>муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами, совместных планов выравнивания образовательных результатов и по его результатам подготовка - информационно-аналитического материала</p>			
21.	<p>Проведение семинара по теме: «Повышение качества общего образования в Нижегородской области: опыт, проблемы, перспективы»</p>	ГБОУ ДПО НИРО	ежегодно – октябрь – ноябрь	обобщен и представлен опыт, проблемы и перспективы проекта